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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 3– AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

 
 

PROGETTO 3.A.1.1 
Valutazione delle risorse idriche  
 
CONTENUTO 
Studio della domanda idrica del territorio. 
 
RISULTATI ATTESI 
Conoscenza effettiva del consumo attuale e previsione della domanda futura. 
 
ATTORI 
• Enti Pubblici locali 
• Consorzi irrigui 
• ACDA (Azienda Cuneese dell’Acqua) 
• AIPO 
• Acquegranda 
• ENEL 
• Categorie produttive 
• Associazioni ambientali, sociali e culturali 
• Cittadini 
 
RISORSE E STRUMENTI 
Questo progetto può essere portato avanti dalle strutture dell’ATO in collaborazione con la Regione Piemonte, 
l’Amministrazione Provinciale, i Comuni coordinati dalla Conferenza degli Enti Locali presso l’Autorità d’ambito 
dell’ATO, tramite Acquegranda. 
 
TEMPI 
Le fasi caratterizzanti questo progetto sono rappresentate da: 
– acquisizione dei dati dei consumi (6 mesi); 
– previsione della domanda futura in particolare quella agricola (1 anno); 
– presentazione dei dati risultanti (3-4 mesi); 
– formulazione degli indirizzi di  
 politica idrica. 
 
COSTI 
Utilizzazione, strutturazione  ed elaborazione dei dati già in possesso dei vari attori. Finanziamento pubblico con 
il concorso delle categorie produttive.  
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
– conoscenza del consumo effettivo e non teorico;  
– una attenta razionalizzazione degli utilizzi;  
– la possibilità di evitare impatti ambientalmente non sostenibili. 
 
Punti di debolezza: 
 
– interessi economici in gioco; 
– presenza di tanti Consorzi irrigui; 
– mancanza di sensibilità degli attori sopraccitati;  
– scarsa collaborazione esistente tra le amministrazioni locali. 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
Esistono progetti incompleti da coordinare ed integrare. Lo strumento più appropriato è quello di Acquegranda a 
cui fanno riferimento gli enti pubblici e privati interessati. 
 

 
 
 
 


