

PROGETTO 4.A.2.4

Supporto informatico all'assistenza sociale e sanitaria a domicilio

CONTENUTO

Rendere disponibili strutture informatiche ed applicativi software per gli operatori dell'assistenza sanitaria e sociale a domicilio, al fine di consentire la raccolta diretta dei dati, la consultazione dei dati clinici in archivio, la possibilità di effettuare diagnosi a distanza, la monitorizzazione a distanza dei parametri vitali.

RISULTATI ATTESI

Riduzione delle attività amministrative, miglior pianificazione delle attività (a breve termine). Maggior appropriatezza ed efficacia della diagnosi e delle terapie.

ATTORI

- Azienda Sanitaria Locale 15
- Comune di Cuneo e Comuni della Provincia.

RISORSE E STRUMENTI

Applicativi software.

Data base.

Server.

Terminali portatili e palmari.

Rete di telecomunicazione wireless.

Formazione.

TEMPI

2007-2009 Fase 1 - Raccolta domiciliare dei dati, consultazione dati clinici.

2009-2012 Fase 2 - Telediagnosi e monitoraggio domiciliare.

COSTI

Fase 1: 100.000 euro.

Fase 2: 150.000 euro.

FATTIBILITÀ

Punti di forza:

- tendenza verso le cure domiciliari anziché ospedaliere.

Punti di debolezza:

- rete di telecomunicazione lenta, non diffusa;
- complessità hardware/software;
- affidabilità.